

A/A	ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ/ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΥΠΕΡΓΟΥ	ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ	ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ (Ένα (1) μήνα μετά την πραγματοποίηση των προσλήψεων, σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση του Υπουργείου) - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α' ΔΟΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ/ ΑΔΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ (Α' ΔΟΣΗ)	ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β' ΔΟΣΗΣ
1	ΚΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινοφελούς Εργασίας στην ΚΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής» - ΟΠΣ: 384073	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	1. ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 (ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) 2. ΜΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ)	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013
2	1Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινοφελούς Εργασίας στην 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής» - ΟΠΣ: 384061	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	1. ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 (ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) 2. ΜΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ)	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013
3	ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινοφελούς Εργασίας στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής» - ΟΠΣ: 384074	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013	18/10/2013	21/10/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΙΓ-Δ87)	24/10/2013, ΠΛΕΟΝ 2 ΕΩΣ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	- Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/11/2013 - Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/12/2013	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013
4	ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο» - ΟΠΣ: 384072	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	1. ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 (ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) 2. ΜΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ)	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013
5	ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινοφελούς Εργασίας στο Νομισματικό Μουσείο στην Περιφέρεια Αττικής» - ΟΠΣ: 384059	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013	20/9/2013	01/10/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΕΖΓ-ΠΡΔ)	10/10/2013, ΠΛΕΟΝ 2 ΕΩΣ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	- Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 21/10/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/10/2013 - Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/12/2013	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013

6	ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο Επιγραφικό Μουσείο στην Περιφέρεια Αττικής» - ΟΠΣ: 384076	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013	14/10/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΚΓ-ΖΔΟ)	24/10/2013, ΠΛΕΟΝ 2 ΕΩΣ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	- Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 28/10/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/11/2013 - Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/12/2013	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013	
7	ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβου Ανωγειανάκη - Κέντρο Εθνομουσικολογίας στην Περιφέρεια Αττικής» - ΟΠΣ: 384057	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013	05/11/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΓ-ΝΧΧ)	11/11/2013, ΠΛΕΟΝ 2 ΕΩΣ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	- Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13/11/2013 - Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/12/2013	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013	
8	2Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας στην 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής» - ΟΠΣ: 384064	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013	21/10/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΙΓ-Δ08)	06/10/2013, ΠΛΕΟΝ 2 ΕΩΣ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	- Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/11/2013 - ΤΡΙΤΗ 12/11/2013 - Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/12/2013	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013	
9	ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας στην ΙΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» - ΟΠΣ: 384000	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	1. ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 (ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) 2. ΜΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ)	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013
10	ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας στην ΙΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» - ΟΠΣ: 384001	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013	20/9/2013	02/10/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΠΓ-ΚΓ1)	11/10/2013, ΠΛΕΟΝ 2 ΕΩΣ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	- Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 21/10/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/10/2013 - Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/12/2013	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013
11	ΚΖ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας στην ΚΖ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» - ΟΠΣ: 383998	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013	21/9/2013	01/10/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΕΖΓ-ΙΟ2)	10/10/2013, ΠΛΕΟΝ 2 ΕΩΣ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	- Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 25/10/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/10/2013 - Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/12/2013	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013

12	ΚΗ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινοφελούς Εργασίας στην ΚΗ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» - ΟΠΣ: 383996	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013	20/9/2013	01/10/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΕΖΓ-ΞΙΦ)	17/10/2013, ΠΛΕΟΝ 2 ΕΩΣ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	- Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 21/10/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/10/2013 - Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/12/2013	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013
13	11Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινοφελούς Εργασίας στην 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» - ΟΠΣ: 384003	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013	24/10/2013	25/10/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΖΓ-9ΕΧ)	06/10/2013, ΠΛΕΟΝ 2 ΕΩΣ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	- Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/11/2013 - ΤΡΙΤΗ 12/11/2013 - Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/12/2013	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013
14	ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΛΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΠΗΛΙΟΛΟΓΙΑΣ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινοφελούς Εργασίας στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλιολογίας Β. Ελλάδας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» - ΟΠΣ: 383997	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013	18/10/2013	21/10/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΙΓ-ΩΓ1)	05/10/2013, ΠΛΕΟΝ 2 ΕΩΣ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	- Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/11/2013 - ΤΡΙΤΗ 12/11/2013 - Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/12/2013	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013
15	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινοφελούς Εργασίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης/ Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» - ΟΠΣ: 384002	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	1. ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 2. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013
16	ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινοφελούς Εργασίας στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» - ΟΠΣ: 383995	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	1. ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 (ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) 2. ΜΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ)	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013
17	ΛΗ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινοφελούς Εργασίας στην ΛΗ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» / «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινοφελούς Εργασίας στην ΛΗ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» (τίτλος 1ου Υποέργου) - ΟΠΣ: 383780	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013	11/11/2013	14/11/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΙΕΓ-ΨΣΒ)	20/11/2013, ΠΛΕΟΝ 2 ΕΩΣ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	- Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2013 - Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013
17Α	ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινοφελούς Εργασίας στην ΛΗ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» / «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινοφελούς Εργασίας στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» (τίτλος 2ου Υποέργου) - ΟΠΣ: 383780	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013	11/11/2013	14/11/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΙΕΓ-ΨΣΒ)	20/11/2013, ΠΛΕΟΝ 2 ΕΩΣ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	- Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2013 - Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013

18	26Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας στην 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» - ΟΠΣ: 383777	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013	18/10/2013	21/10/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΙΓ-ΓΔΒ)	31/10/2013, ΠΛΕΟΝ 2 ΕΩΣ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	- Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/11/2013 - Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/12/2013	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013
19	5Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ «Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας στην 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» - ΟΠΣ: 383778	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013	21/9/2013	02/10/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΠΓ-1ΥΥ)	15/10/2013, ΠΛΕΟΝ 2 ΕΩΣ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	- Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 21/10/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/10/2013 - Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/12/2013	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013
20	ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων - Επιστημονική Επιτροπή Μνημείων Επιδαύρου, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» - ΟΠΣ 383781	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013
21	Κ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας στην Κ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» - ΟΠΣ: 383963	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013	18/10/2013	21/10/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΙΓ-4Ω7)	25/10/2013, ΠΛΕΟΝ 2 ΕΩΣ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	- Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/11/2013 - Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/12/2013	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013
22	14Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας στην 14η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» - ΟΠΣ: 383966	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013	18/10/2013	21/10/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΙΓ-Ε2Ε)	25/10/2013, ΠΛΕΟΝ 2 ΕΩΣ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	- Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/11/2013 - Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/12/2013	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013
23	3Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας στην 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» - ΟΠΣ: 383965	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013	14/10/2013	14/10/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΚΓ-3ΝΛ)	18/10/2013, ΠΛΕΟΝ 2 ΕΩΣ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	- Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 28/10/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/11/2013 - Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/12/2013	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013

24	27Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας στην 27η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» - ΟΠΣ: 383964	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013	20/9/2013	02/10/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΠΓ-Θ90)	15/10/2013, ΠΛΕΟΝ 2 ΕΩΣ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	- Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 21/10/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/10/2013 - Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2013 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/12/2013	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013
25	ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ «Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» - ΟΠΣ: 383967	ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013	1. ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 (ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) 2. ΜΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ)	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Β' ΔΟΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/11/2013